



Prefeitura Municipal de Pedregulho

Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO CR-01A DATA: 14/03/2022

LOCAL: RUA 09 - SANTA TEREZINHA - PEDREGULHO - SP

SERVIÇOS		VALOR DOS SERVIÇOS	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10
SERVIÇOS PRELIMINARES	2,76%	R\$ 119.683,21	R\$ 119.683,21									
INFRA ESTRUTURA	14,00%	R\$ 606.898,48	R\$ 303.449,24	R\$ 303.449,24								
SUPER ESTRUTURA	13,86%	R\$ 600.911,87		R\$ 300.455,94	R\$ 300.455,94							
ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	2,70%	R\$ 116.989,72		R\$ 58.494,86	R\$ 58.494,86							
ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS	3,19%	R\$ 138.255,73			R\$ 69.127,87	R\$ 69.127,87						
ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS	11,70%	R\$ 507.039,92			R\$ 253.519,96	R\$ 253.519,96						
COBERTURA	3,13%	R\$ 135.641,81				R\$ 67.820,91	R\$ 67.820,91					
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	16,62%	R\$ 720.211,38				R\$ 240.070,46	R\$ 240.070,46	R\$ 240.070,46				
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,95%	R\$ 258.085,89					R\$ 129.042,95	R\$ 129.042,95				
FORRO	0,02%	R\$ 843,93							R\$ 843,93			
IMPERMEABILIZAÇÕES / JUNTA DE DILATAÇÃO	0,68%	R\$ 29.467,60							R\$ 29.467,60			
REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE	5,28%	R\$ 228.944,12							R\$ 114.472,06	R\$ 114.472,06		
PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS	6,88%	R\$ 298.399,29								R\$ 99.466,43	R\$ 99.466,43	R\$ 99.466,43
VIDROS	1,04%	R\$ 45.149,54										R\$ 45.149,54
PINTURA	3,18%	R\$ 137.942,68									R\$ 68.971,34	R\$ 68.971,34
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9,00%	R\$ 390.151,67									R\$ 195.075,84	R\$ 195.075,84
VALOR MENSAL			R\$ 423.132,45	R\$ 662.400,04	R\$ 681.598,62	R\$ 630.539,19	R\$ 436.934,31	R\$ 369.113,41	R\$ 144.783,59	R\$ 213.938,49	R\$ 363.513,61	R\$ 408.663,15
TOTAL ACUMULADO			R\$ 423.132,45	R\$ 1.085.532,49	R\$ 1.767.131,11	R\$ 2.397.670,30	R\$ 2.834.604,61	R\$ 3.203.718,01	R\$ 3.348.501,60	R\$ 3.562.440,09	R\$ 3.925.953,70	R\$ 4.334.616,84
PORCENTAGEM			10%	25%	41%	55%	65%	74%	77%	82%	91%	100%
VALOR TOTAL (100%)												R\$ 4.334.616,84

Elso Lemes Filho

ELSO LEMES FILHO
ENG. CIVIL - CREA 0601113022