



Prefeitura Municipal de Pedregulho

Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO CR-01A DATA: 09/05/2023

LOCAL: RUA 09 - SANTA TEREZINHA - PEDREGULHO - SP

SERVIÇOS		VALOR DOS SERVIÇOS	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10
SERVIÇOS PRELIMINARES	4,28%	R\$ 205.439,46	R\$ 205.439,46									
INFRA ESTRUTURA	13,96%	R\$ 669.435,26	R\$ 334.717,63	R\$ 334.717,63								
SUPER ESTRUTURA	13,35%	R\$ 640.117,02		R\$ 320.058,51	R\$ 320.058,51							
ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	2,86%	R\$ 136.972,52		R\$ 68.486,26	R\$ 68.486,26							
ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS	3,27%	R\$ 156.897,18			R\$ 78.448,59	R\$ 78.448,59						
ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS	11,44%	R\$ 548.670,03			R\$ 274.335,02	R\$ 274.335,02						
COBERTURA	2,91%	R\$ 139.648,53				R\$ 69.824,27	R\$ 69.824,27					
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	16,28%	R\$ 780.756,84				R\$ 260.252,28	R\$ 260.252,28	R\$ 260.252,28				
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,65%	R\$ 270.778,24					R\$ 135.389,12	R\$ 135.389,12				
FORRO	0,02%	R\$ 1.097,42							R\$ 1.097,42			
IMPERMEABILIZAÇÕES / JUNTA DE DILATAÇÃO	0,67%	R\$ 31.931,97							R\$ 31.931,97			
REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE	5,22%	R\$ 250.134,44							R\$ 125.067,22	R\$ 125.067,22		
PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS	6,81%	R\$ 326.722,95								R\$ 108.907,65	R\$ 108.907,65	R\$ 108.907,65
VIDROS	0,98%	R\$ 47.082,36										R\$ 47.082,36
PINTURA	3,17%	R\$ 152.174,33									R\$ 76.087,17	R\$ 76.087,17
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9,14%	R\$ 438.114,42									R\$ 219.057,21	R\$ 219.057,21
VALOR MENSAL			R\$ 540.157,09	R\$ 723.262,40	R\$ 741.328,38	R\$ 682.860,15	R\$ 465.465,67	R\$ 395.641,40	R\$ 158.096,61	R\$ 233.974,87	R\$ 404.052,03	R\$ 451.134,39
TOTAL ACUMULADO			R\$ 540.157,09	R\$ 1.263.419,49	R\$ 2.004.747,87	R\$ 2.687.608,02	R\$ 3.153.073,68	R\$ 3.548.715,08	R\$ 3.706.811,69	R\$ 3.940.786,56	R\$ 4.344.838,59	R\$ 4.795.972,97
PORCENTAGEM			11%	26%	42%	56%	66%	74%	77%	82%	91%	100%
VALOR TOTAL (100%)												R\$ 4.795.972,97

Elso Lemes Filho

ELSO LEMES FILHO
ENG. CIVIL - CREA 0601113022