
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

           SERVIÇOS VALOR DOS SERVIÇOS

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09

MOBILIZAÇÃO 6,86% R$ 246.991,11 R$ 246.991,11

PREPARAÇAO DO TERRENO 5,01% R$ 180.271,92 R$ 180.271,92

SERVIÇOS PRELIMINARES 2,44% R$ 87.909,42 R$ 87.909,42

FUNDAÇÃO (RADIER) 8,67% R$ 312.162,39 R$ 156.081,20 R$ 156.081,20

SUPERESTRUTURA 8,17% R$ 294.150,70 R$ 98.050,23 R$ 98.050,23 R$ 98.050,23

PAREDES E PAINEIS 11,52% R$ 414.646,38 R$ 138.215,46 R$ 138.215,46 R$ 138.215,46

ESQUADRIAS 5,04% R$ 181.432,79 R$ 60.477,60 R$ 60.477,60 R$ 60.477,60

COBERTURA 16,49% R$ 593.474,12 R$ 197.824,71 R$ 197.824,71 R$ 197.824,71

IMPERMEABILIZAÇÃO 0,81% R$ 29.146,28 R$ 9.715,43 R$ 9.715,43 R$ 9.715,43

REVESTIMENTO INTERNO 4,57% R$ 164.401,80 R$ 54.800,60 R$ 54.800,60 R$ 54.800,60

FORRO 2,17% R$ 78.103,43 R$ 39.051,72 R$ 39.051,72

REVESTIMENTO EXTERNO 3,51% R$ 126.430,38 R$ 31.607,60 R$ 31.607,60 R$ 31.607,60 R$ 31.607,60

PISOS 2,82% R$ 101.618,70 R$ 33.872,90 R$ 33.872,90 R$ 33.872,90

ACABAMENTOS 0,57% R$ 20.655,82 R$ 6.885,27 R$ 6.885,27 R$ 6.885,27

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5,00% R$ 180.058,48 R$ 60.019,49 R$ 60.019,49 R$ 60.019,49

INSTALAÇÕES HIDRO/SANITÁRIAS 3,02% R$ 108.703,58 R$ 36.234,53 R$ 36.234,53 R$ 36.234,53

LOUÇAS E PAINEIS 2,13% R$ 76.549,96 R$ 25.516,65 R$ 25.516,65 R$ 25.516,65

PINTURA 3,72% R$ 133.718,74 R$ 44.572,91 R$ 44.572,91 R$ 44.572,91

OUTROS SERVIÇOS 6,84% R$ 246.263,19 R$ 123.131,60 R$ 123.131,60

LIMPEZA FINAL DA OBRA 0,61% R$ 22.090,62 R$ 22.090,62

VALOR MENSAL R$ 515.172,45 R$ 254.131,43 R$ 452.824,49 R$ 559.084,02 R$ 531.693,10 R$ 373.758,22 R$ 238.709,36 R$ 361.840,95 R$ 311.565,80

TOTAL ACUMULADO R$ 515.172,45 R$ 769.303,88 R$ 1.222.128,36 R$ 1.781.212,39 R$ 2.312.905,49 R$ 2.686.663,70 R$ 2.925.373,06 R$ 3.287.214,01 R$ 3.598.779,81

PORCENTAGEM 14% 21% 34% 49% 64% 75% 81% 91% 100%

VALOR TOTAL   (100%) R$ 3.598.779,81

____________________________________________________
ELSO LEMES FILHO

ENG. CIVIL - CREA 0601113022

OBRA: CONTRUÇÃO DE 26 CASAS POPULARES                                             DATA:  30/06/2023
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