
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

           SERVIÇOS VALOR DOS SERVIÇOS

Mês 01 Mês 02 Mês 03

SERVIÇOS PRELIMINARES 1,06% R$ 4.188,00 R$ 2.094,00 R$ 2.094,00

DRENAGEM PLUVIAL 31,48% R$ 123.916,13 R$ 61.958,07 R$ 61.958,07

TROCA DE BASE ASFÁLTICA 18,97% R$ 74.671,18 R$ 24.890,39 R$ 24.890,39 R$ 24.890,39

RECAPEAMENTO 48,49% R$ 190.883,89 R$ 95.441,95 R$ 95.441,95

VALOR MENSAL R$ 88.942,46 R$ 184.384,40 R$ 120.332,34

TOTAL ACUMULADO R$ 88.942,46 R$ 273.326,86 R$ 393.659,20

PORCENTAGEM 23% 69% 100%

VALOR TOTAL   (100%) R$ 393.659,20
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